

СОГЛАСОВАНО: и.о. министра культуры Новосибирской области  Ю. В. Зимняков 	УТВЕРЖДАЮ: и.о. директора ГАУК НСО «НО РНД»  В. Г. Протоковило 	СОГЛАСОВАНО: Директор ГОО «ЦАДИ»  Е. И. Литуненко 
План адаптации для МГН объекта		

**Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной Русский-Немецкий Дом»**

**г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.68**  
**на период 2021-2025 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование, тыс. руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<b>Организационные мероприятия:</b> Организация обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с пособием для обучения, разработанным Министерством труда и социальной защиты и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности	К,О,С,Г,У	Обучение	*	-	2021-2025	Миллер Н.П. Пылев Р.В.
	Актуализация порядка подготовки и действий персонала при предоставлении услуг МГН	К,О,С,Г,У	Документация	*	-	2020	Пылев Р.В.
2.	<b>Приобретение технических средств адаптации</b>	С	Приобретение оборудования	*	520,0	2023	Набережных И.В.
	Оснащение прилегающей территории визуальной и тактильной информацией и оборудованием						

	Оснащение помещений визуальной звуковой и тактильной информацией и оборудованием	С, Г	Приобретение оборудования	**	1 500,0	2021-2025	Набережных И.В.
	Сменное кресло-коляска	К, О	Приобретение оборудования	**	25,0	2023	Набережных И.В.
<b>3.</b>	<b>Ремонтные работы:</b>						
<b>3.1.</b>	<b>По территории объекта</b>						
	Тактильные указатели на пешеходной поверхности	С	Приобретение оборудования Ремонт	**	490,0	2021-2022	Набережных И.В.
	Оборудование парковочных мест для инвалидов	К, О, С, Г, У	Ремонт	*	50,0	2021	Набережных И.В.
<b>3.2.</b>	<b>По входу в здание</b>						
	Устройства навеса над пандусом	К, О, С	Ремонт	**	150,0	2021-2022	Набережных И.В.
<b>3.3.</b>	<b>По путям движения в здании</b>						
	Установка пространственно-речевой системы	С	Приобретение оборудования Ремонт	**	350,0	2022-2023	Набережных И.В.
<b>3.4.</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
<b>3.5.</b>	<b>По системе информации</b>						
	Актуализация сайта в соответствии с требованиями доступности	С, Г, О	Услуги	*	62,0	2021-2025	Чечуров Д.Р.
Состояние доступности объекта для МПН		К	О	С	Г	У	
- на начало планового периода		ДЧ	ДЧ	ДО	ДЧ	ДЧ	
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*		ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
- по завершении 2-го этапа адаптации**		ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	