

Согласовано: Министр культуры Новосибирской области И.Н. Решетников « ____ » _____ 20 ____ г.	Утверждаю: Директор ГАУ НСО «НО РНД» А.В. Киль « ____ » _____ 20 ____ г.	Согласовано: Городская общественная организация «Центр адаптации детей-инвалидов» Е.И. Литуненко « ____ » _____ 20 ____ г.
---	--	--

План адаптации для МГН объекта

Государственное автономное учреждение НСО «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом»

г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 68

на период 2016 – 2020г.

	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы *	Необходимое Финансирование, Тys. руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	Организационные мероприятия:						Протокивило В.Г.
1.1.	Разработка паспорта доступности учреждения в соответствии с требованиями СП 59,13330,2012	КОСГУ	документация	*	—	2016	Смоляков Э.В.

1.2	Обучение сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с пособием для обучения, разработанным Министерством труда и социальной защиты РФ и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности.	КОСГУ	Обучение	*	—	2016	Миллер Н.П. Смоляков Э.В.
1.3	Разработка порядка подготовки и действий персонала при предоставлении услуг МГН	КО	Док – я обучение	*	—	2016	Протокивило В.Г. Миллер Н.П.
2.	Приобретение технических средств адаптации			*	1245,0		
2.1	Оснащение прилегающей территории визуальной и тактильной информацией и оборудованием.	С	Приобретение оборудования	*	390,0	2016	Кондаков А.Е.
2.2	Оснащение помещений визуальной звуковой и тактильной информацией и оборудованием.	С	Приобретение оборудования	**	1300,0	2017-18	Кондаков А.Е.
2.3	Оборудование санитарно-гигиенических помещений для МГН	КО	Приобретение оборудования	**	32,0	2017-18	Кондаков А.Е.
2.4	Сменное кресло - коляска	КО	Приобретение оборудования	**	23,0	2016	Кондаков А.Е.

3.	Ремонтные работы:				1660,0		Кондаков А.Е.
3.1	По территории объекта						
	Тактильные указатели на пешеходной поверхности	С	Ремонт	**	490,0	2016-17	Кондаков А.Е.
3.2	По входу в здание						
	Реконструкция входа крыльца (пандус, дополнительная дверь, навес)	КОС	Ремонт	**	130,0	2017-18	Кондаков А.Е.
3.3	По путям движения в здании						
	Замена входной двери	КО	Ремонт	**	43,0	2017-18	Кондаков А.Е.
	Установка пространственно-речевой системы	С	Ремонт	**	350,0	2018-19	Кондаков А.Е.
3.4	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	Реконструкция санузлов применительно МГН	КО	Ремонт	**	585,0	2017-18	Кондаков А.Е.
3.5	По системе информации						
	Модернизация сайта в соответствие с требованием доступности.	СГО	Услуги	*	62,0	2016	Пылев Р.В.
	Всего				2 905,0		

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДЧ	ДЧ	ДО	ДЧ	ДО
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) - в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

ДЧ - Доступно частично;

ДО - Доступность отсутствует;

ДП - Доступность полная;

Заместитель директора

Начальник ОАХД

Исп.: Ю.И. Арнольд
222-59-55



В. Г. Протокило

А. Е. Кондаков