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План адаптации для МГН объекта
Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом»
г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.68
на период 2020-2022гг.
	№ п\п
	Наименование мероприятий по адаптации
	Категории (К,О,С,Г,У)
	ВИД работы
	ЭТАП работы*
	Необходимое финансирование, тыс. руб.
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Обучение сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с пособием для обучения, разработанным Министерством труда и социальной защиты и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности
	К,О,С,Г,У
	Обучение
	*
	_
	2020
	Арнгольд Ю.И.

	1.2. 
	Актуализация порядка подготовки и действий персонала при предоставлении услуг МГН
	К,О,С,Г,У
	Документация
	*
	_
	2020
	Арнгольд Ю.И.

	2.
	Приобретение технических средств адаптации
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Оснащение прилегающей территории визуальной и тактильной информацией и оборудованием
	С
	Приобретение оборудования
	*
	390,0
	2020
	Кондаков А.Е.

	2.2.
	Оснащение помещений визуальной звуковой и тактильной информацией и оборудованием
	С
	Приобретение оборудования
	**
	1 300,0
	2021
	Кондаков А.Е.

	2.4.
	Сменное кресло-коляска
	К,О
	Приобретение оборудования
	**
	23,0
	2020
	Кондаков А.Е.

	3.
	Ремонтные работы:
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	Тактильные указатели на пешеходной поверхности
	С
	Ремонт
	**
	490,0
	2020-2021
	Кондаков А.Е.

	3.2. 
	По входу в здание 
	
	
	
	
	
	

	
	Устройства навеса над пандусом
	К,О,С
	Ремонт
	**
	150,0
	2020-2021
	Кондаков А.Е.

	3.3.
	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	Установка пространственно-речевой системы
	С
	Ремонт
	**
	350,0
	2020-2021
	Кондаков А.Е.

	3.4.
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	3.5. 
	По системе информации
	
	
	
	
	
	

	
	Актуализация сайта в соответствии с требованиями доступности
	С,Г,О
	Услуги
	*
	62,0
	2020
	Чечуров Д.Р.



	Состояние доступности объекта для МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ДЧ
	ДЧ
	ДО
	ДЧ
	ДЧ

	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ

	- по завершении 2-го этапа адаптации**
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП



